

EXEMPLES  
EDITIONS

G.i.T.

QUESTION  
NO-T-S-E-G



LE LOGICIEL G.I.T.

ISBAT Développement  
Résidence Le Sud - Avenue Jean Monnet  
12000 RODEZ

Tél. 05 65 73 31 05  
Fax 05 65 73 31 08  
[www.isbat.fr](http://www.isbat.fr)

**SITUATION N° 27 POUR LE MOIS DE OCTOBRE 2002**



**I.S.B.A.T. ARCHITECTURE**  
3bis, place Bonnatere - 12000 ROZEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
Mail : logiciel.git@isbat.fr

**EXTENSION MAIRIE**  
PLACE HOTEL DE VILLE  
52800 NOCENT

**LOT : 1 TERRASSEMENT** Entreprise : **TRABAT SNC**

TACHES SUR		TRAVAUX PREVUS				TRAVAUX REALISES		
Nom	UNITE	Quantite	Prix	Montant	%	CM	Rate	Travaux
1	BATIMENT B	ENS	1,00	312.380,32	312.380,32	100,00	1,00	312.380,32
2	BATIMENT C							
2.1	PROTECTIONS - DEMOLITIONS	area	1,00	78.533,00	78.533,00	100,00	1,00	78.533,00
2.2	PERCEMENTS POUR SORTIES AF DANS VS	tu		5.038,00		100,00		5.038,00
2.3	CHEMINES EXISTANTES A BOUCHER	u	4,00	2.350,00	9.400,00	100,00	4,00	9.400,00
2.4	BOUCHEMENTS DES COUVERTURES NON CONS	area	1,00	4.658,00	4.658,00			
2.5	TERRASSEMENTS GENERAUX	area	1,00	12.958,00	12.958,00	100,00	1,00	12.958,00
2.6	TERRASSEMENTS ET FONDATIONS	area	1,00	33.675,60	33.675,60	100,00	1,00	33.675,60
2.7	DALLAGE EXTERIEUR INTERIEUR	area	1,00	35.458,10	35.458,10	100,00	1,00	35.458,10
2.8	ELEVATION DU BATIMENT	area	1,00	328.958,90	328.958,90	95,28	0,99	278.925,41
2.9	ENDUITS	area	1,00	5.635,00	5.635,00			
2.10	OUVRAGES DIVERS	area	1,00	1.028,00	1.028,00			
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>823.770,92</b>				<b>784.918,46</b>

3	BATIMENT D	area	1,00					
3.1	OUVRAGES DIVERS	area	1,00	39.559,00	39.559,00	90,58	0,91	28.149,80
3.2	VHD	area	1,00	130.018,30	130.018,30	90,40	0,90	117.014,67
3.3	RESEAU D'ALIMENTATION	area	1,00	28.897,50	28.897,50	90,80	0,91	24.430,85
3.4	OUVRAGES DIVERS	area	1,00	68.570,00	68.570,00	100,00	1,00	68.570,00
3.5	VORMES	area	1,00	213.124,01	213.124,01	97,18	0,97	207.075,91
3.6	DESAMANTAGE	area	1,00	18.263,70	18.263,70			
<b>SOUS TOTAL</b>				<b>481.470,61</b>				<b>438.240,88</b>

**TOTAL H.T. 1.315.241,43 1.199.560,08**

Fait à :

Le :

Cachet et signature

**SITUATION DE TRAVAUX ENTREPRISE**

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 8 POUR LE MOIS DE JANVIER 2003**



**I.S.B.A.T. Architecture**  
3bis, place Bonnatere - 12000 ROZEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax 05 65 73 31 08  
Site : www.isbat.fr  
Mail : logiciel.git@isbat.fr

**B.O.A.P.**

75015 PARIS

**AFFAIRE 0491003**

**EXTENSION HOTEL FORMULE 1**

83000 AUXERRE

**LOT : CHARPENTE**

Entreprise **BOUSQUET SA**  
37000 TOURS

**Paiements effectués**

N°	Date	Montant T.T.C.
1	05/02/02	4.065,00
2	05/02/02	8.963,71
3	04/02/02	8.908,14
4	06/02/02	17.943,88
5	07/02/02	11.469,29
6	10/02/02	24.068,50
7	11/02/02	12.908,50

Via l'état d'avancement des travaux

Via le décompte N° 8 en date du : 25/04/2003

Duquel il résulte que les ouvrages exécutés en vertu du marché en date de : 21/09/02  
Montant Marché 95.469,41 € HT  
Avenant n° 1 -2.094,12 € HT  
Avenant n° 2 909,80 € HT  
Marché + avenants 96.827,18 € HT

	Compté HT	Antérieur HT	Solde HT
Travaux / marché	95.651,74	71.800,48	19.851,26
Total avenants	-1.424,32	-1.249,10	-175,22
Travaux suppl.			
Avances/travaux			
Approvisionnement			
Révision	2.489,97	1.718,63	742,34
Actualisation	4.104,44	3.245,30	859,10
<b>Somme travaux terminée</b>	<b>96.739,85</b>	<b>76.792,51</b>	<b>20.000,00</b>

5,00 % sur Travaux / marché			
5,00 % sur Total avenants			
5,00 % sur Travaux suppl.			
5,00 % sur Avances/travaux			
20,00 % sur Approvisionnement			
5,00 % sur Révision			
5,00 % sur Actualisation			
5,00 % sur Déplacement cautions			4.793,64

Montant certifié

23.039,30

Paiements dus

106.778,87

Travaux courus

114.565,25

Retenues de garantie

5.728,41

<b>A DEDUIRE :</b>	4.793,64 HT	5.728,41 TTC
Cpte procès		
Pénalités absences sur RV (hors)	50,98	60,87
Pénalités de retard provisoire		
Montant de la situation	90.952,29 € HT	108.779,87 € TTC
Sur lequel il a été payé	71.886,50 € HT	85.739,57 € TTC

**VISAS**

<b>SOMME A PAYER H.T.</b>	<b>19.263,63 €</b>
TVA à 19,6%	3.775,67 €
<b>T.T.C.</b>	<b>23.039,30 €</b>

I.S.B.A.T. Architecture propose qu'il soit payé à : **BOUSQUET SA**  
Avenue LECLERC  
37000 TOURS

La somme de **23.039,30 € T.T.C.**

Le : 05/05/2003

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 11 POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2003**

**C.H.U. de TOULOUSE**  
B.P. 45  
31005 TOULOUSE CEDEX

**I.S.B.A.T. Architecture**  
30is, place Bonnatere - 12000 RODEZ  
T. : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
E-Mail : logiciel.ph@isbat.fr  
Web : www.isbat.fr

**LOT 1 GROS OEUVRE**

Marché : 728.304,74 € HT

Montant Marché : 728.304,74 € HT

Avances n°1 : 4.755,00 € HT  
Avances n°2 : 7.362,00 € HT  
Avances n°3 : 742,00 € HT  
Avances n°4 : 1.383,00 € HT  
Avances n°5 : 1.966,00 € HT  
Avances n°6 : 443,00 € HT

Avances n°7 : 404,50 € HT  
Avances n°8 : 1.345,76 € HT

Marché + avances : 748.042,36 € HT

	Cumul HT	Antérieur HT	Déduits HT
Travaux / Marché	682.250,00	582.250,00	
Total avances	167.530,36	24.500,00	143.030,36

**Somme travaux terminés** : 852.170,40 € HT

5,02 % sur Travaux / Marché	34.212,50	30,00 % sur Approvisionnement	
5,02 % sur Total avances	8.395,02	5,00 % sur Révision	
5,02 % sur Travaux supst		5,00 % sur Actualisation	
5,02 % sur Avances/Travaux			

**À déduire** : 42.605,02 HT / 50.959,79 TTC

Code travaux :  
Révisions diverses  
Plans etc.

Montant de la situation : 825.565,38 € HT / 988.226,01 € TTC  
Sur lequel il a été payé : 673.212,63 € HT / 825.251,87 € TTC

**SOMME À PAYER H.T.** : 136.249,28 €  
**TVA à 19,60 %** : 26.704,86 €  
**T.T.C.** : 162.954,14 €

I.S.B.A.T. Architecture propose le paiement à l'entreprise :  
La somme de : **62.954,14 € T.T.C.**

SAILLEROT SA  
21 RUE DU MONT - BP 4  
42960 NEULLY-L'ÉVEQUE

Le présent document est annexé à la somme de :  
Le maître d'ouvrage : L'entrepreneur :

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 8**

**CREDIT LYONNAIS - 75005 PARIS**  
Tel. : 01 20 65 75

**I.S.B.A.T. ARCHITECTURE**  
30is, place Bonnatere - 12000 RODEZ  
Tel. : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
E-Mail : logiciel.ph@isbat.fr

**EXTENSION HOTEL FORMULE 1**  
89000 AUXERRE

Base acte d'engagement : 91.459,41 €  
Avenant n° 1 : -2.034,12 €  
Avenant n° 2 : 609,80 €  
Nouveau montant de marché : 90.035,18 €  
Déduire :  
Sous-Traitants  
Part marché titulaire

TRAVAUX DE : EXTENSION HOTEL FORMULE 1

**LOT 2 CHARPENTE**

Titulaire du marché : BOUSQUET SA 37000 TOURS  
Mandataire :

N°	Date	Montant T.T.C.
1	05/09/03	4.065,33
2	05/09/03	8.693,31
3	06/09/03	8.008,39
4	06/09/03	17.845,88
5	07/09/03	11.495,29
6	10/09/03	24.008,86
7	11/09/03	12.958,85

**Accomples précédents**

**Détermination de l'acompte**  
Via l'avancement des travaux et dépenses faites au : 01/03  
Via la date de réception de la demande de paiement : 25/04/2003

Travaux ( TVA 19,60 %) valeur marché et avances : 18.851,28 € HT  
Total HT : **50.651,74 € HT**

A déduire :  
Pénalités de retard intermédiaires non définitives sur tâche non critiques (détail selon annexe jointe)  
5,00 % sur Travaux / marché  
CAUTION BANCAIRE : 4.789,64 € HT  
Reste HT sur travaux soumis à la TVA : 30.952,23 € HT  
TVA 19,60 % : 17.828,64 €  
**Reste T.T.C.** : 100.778,07 € TTC

Déduire acomptes précédents : 85.739,57 €  
Montant mensuel T.T.C. : 23.835,30 € TTC

Déduire bon à payer Sous-Traitants  
Montant de l'acompte à délivrer au Titulaire : 23.835,30 € TTC

Total : 100.778,07  
Présent C.P. : 23.039,30  
Total à ce jour : 114.955,25

Le présent acompte est annexé à la somme de :  
vingt trois mille huit cent quatre vingt sept euros trente cent

RODEZ Le 05/05/2003

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 6**

M. LEGRAND Monel

N° du Marché : 0401009  
Date de notification :  
Marché de Base HT

Maître d'œuvre :  
Architecte : I.S.B.A.T.  
S.E.T. :

Base acte d'engagement : 67.590,04 €  
Avenant n° 1 : 1.568,71 €  
Avenant n° 2 : -3.777,59 €  
Nouveau montant de marché : 65.381,05 €  
Déduire :  
Sous-Traitants  
Part marché titulaire

TRAVAUX DE : PAVILLON DE M. LEGRAND

Lot N° 2 : PIERRE DE TAILLE - RAVALEMENT

Titulaire du marché : ROYER Patrice Les Pâtures  
Mandataire : 40160 ST MARTIN DE LA PLACE

N°	Date	Montant T.T.C.
1	02/2001	9.047,65
2	04/2001	8.765,44
3	05/2001	13.751,02
4	07/2001	4.825,01
5	10/2001	12.987,32

**Accomples précédents**

**Détermination de l'acompte**  
Via l'avancement des travaux et dépenses faites au : 11/01  
Via la date de réception de la demande de paiement : 23/11/2001

Travaux ( TVA 5,50 %) valeur marché et avances :  
Total HT : 48.262,15 € HT

A déduire :  
Pénalités de retard intermédiaires non définitives sur tâche non critiques (détail selon annexe jointe)  
5,00 % sur Travaux / marché  
CAUTION BANCAIRE : 2.413,11 € HT  
Reste HT sur travaux soumis à la TVA : 45.849,04 € HT  
TVA 5,50 % : 2.567,65 €  
**Reste T.T.C.** : 49.252,11 € TTC

Déduire acomptes précédents : 49.370,74 €  
Montant mensuel T.T.C. : 49.370,74 € TTC

Déduire bon à payer Sous-Traitants  
Montant de l'acompte à délivrer au Titulaire : 381,37 € TTC

Total : 49.252,11  
Présent C.P. : 681,37  
Total à ce jour : 50.916,07

Le présent acompte est annexé à la somme de :  
huit cent quatre-vingt un Euros trente cent

RODEZ Le 23/11/2001

L'architecte mandataire de la Maîtrise d'œuvre soussigné :  
Conducteur d'opération :  
Maître d'ouvrage :

**AUTRES PRESENTATION DE PROPOSITION DE PAIEMENT**  
(éditions entièrement modifiables)

## DIFFERENTES PRESENTATIONS TABLEAU DES MARCHES

### TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES



<b>Affaire :</b> IMMEUBLE LE PARC 11000 NARBONNE	<b>Maitre d'Ouvrage :</b> DCI LE SUD Avenue des Hermès 11000 NARBONNE
I.S.B.A.T. Architecture - 12000 RODEZ - Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08 - Mail : logiciel.git@isbat.fr	

No	INTITULE LOT / ENTREPRISE	Marché HT	Marché TTC
1	MACONNERIE - GROS OEUVRE	349.337,23	417.607,33
2	CHARPENTE BOIS	32.810,69	39.241,59
3	COUVERTURE ARDOISES ZINC	38.271,49	46.172,70
4	ETANCHEITE	2.621,97	3.135,95
5	MENUISERIE ALU - SERRURERIE - VITRERIE	36.064,86	43.133,67
6	MENUISERIES EXTERIEURES	182.678,13	218.483,04
7	PLATRIERIE - CLOISONS SECHES	129.869,67	155.324,13
8	CARRELAGES	9.012,48	10.778,93
9	REVETEMENTS SOLS SOUPLES	73.512,16	87.920,84
10	FAUX PLAFONDS	26.916,33	30.595,93
11	FLUIDES MEDICAUX	39.835,08	47.642,76
12	ASCENSEURS-MONTE CHARIOTS	33.723,25	40.333,01
13	PEINTURE	75.106,36	89.826,03
14	PLATE FORME ET SIEGE	11.456,54	12.086,66
15	PLOMBERIE SANITAIRES	97.609,24	116.000,49
16	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES	232.424,45	277.979,64
17	CHAUFFAGE - VENTILATION	158.652,41	189.748,20
<b>TOTAL</b>		<b>1.528.361,36</b>	<b>1.827.910,46</b>

### MARCHES



<b>Affaire :</b> CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS Avenue FOCH 37000 TOURS	<b>Maitre d'Ouvrage :</b> SIVET S.A. 14, Avenue de la Paix 37000 TOURS
---	---

I.S.B.A.T. Architecture - 12000 RODEZ - Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08 - Mail : logiciel.git@isbat.fr

INTITULE LOT	ENTREPRISE	Marchés	
1 GROS OEUVRE	BERNEUX 37530 NAZELLES	HT	132.739,50
		TTC	158.756,44
2 CHARPENTE BOIS	MIRANDOT 37110 AUZOUER	HT	50.307,14
		TTC	60.167,34
3 MENUISERIES EXT. - FERMETURES	ESPINASSE 37300 TOURS	HT	18.613,24
		TTC	22.261,44
4 MENUISERIES INTERIEURES	HATTLE S.A. 37110 VIRY	HT	17.384,22
		TTC	20.791,53
5 CLOISONS SECHES	MARTINEZ 37403 AMBOISE	HT	29.942,99
		TTC	35.811,82
6 REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE	VIALE et Fils 37020 TOURS	HT	9.315,40
		TTC	11.141,22
7 PEINTURE - PAPIER PEINT	S.T.E.P. SA 37170 TOURS	HT	12.308,20
		TTC	14.720,61
8 PLOMBERIE - SANITAIRE	MANGOT SARL 37530 POISSE	HT	10.178,10
		TTC	12.173,01
9 ELECTRICITE	ROULET Michel 37380 VIRGINY	HT	10.013,92
		TTC	11.976,66
10 TELEVISION	ANTENNES STP 37390 CHOISILLE	HT	990,92
		TTC	1.185,14
11 CHAUFFAGE GAZ - VMC	BERTRAND SA 37530 VILAPY	HT	22.065,47
		TTC	26.390,30
<b>TOTAL H.T.</b>			<b>313.859,10</b>
<b>TOTAL T.T.C.</b>			<b>375.375,50</b>

## TABLEAU RECAPITULATIF DES CAUTIONS BANCAIRES

### RECAPITULATIF CAUTIONS BANCAIRES

MAISON DE RETRAITE  
Avenue Emile ZOLA  
54000 NANCY



N° lot	INTITULE LOT / ENTREPRISE	Marchés H.T.	Caution H.T.	Tx cautionnés H.T.
1	VRD - DEMOLITION - GROS OEUVRE TRABAT SNC	661.262,60	34.063,19	661.262,60
2	CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE TRAMPE SARL	66.669,46		
3	MENISERIES EXTERIEURES PVC PAQUATTE SA	61.661,91	3.063,10	61.662,00
4	MENISERIES EXTERIEURES ALU FEVRE SARL	166.979,89	8.348,99	166.979,80
5	MENISERIES INTERIEURES REB & ELOI	124.806,01		
6	PLATRIERE - ISOLATION BERTIN HENRI SARL	39.090,21	1.962,31	39.350,20
7	REVETEMENTS DE SOLS SCELLES JOFFROY JEAN MICHEL	66.710,73		
8	REVETEMENTS DE SOLS COLLES JENN SENOIT	36.603,31		
9	FAUX PLAFONDS BERTIN HENRI SARL	12.012,64	600,63	12.012,64
10	PEINTURE - RAVALEMENT FACADES MAISON PARISSOT	34.664,66	1.744,23	34.664,60
11	PLUMBERIE SANITAIRE FONTAINE SARL	66.766,06	4.767,63	66.766,00
12	CHAUFFAGE - VENTILATION GUBRAND PAUL	10.617,00	5.330,80	10.617,00
13	ELECTRICITE PARISSOT ELECTRICITE	146.423,20	7.271,19	146.423,20
14	APPARELS ELEVATEURS THYSSEN ASCENSEURS	63.311,40	2.666,67	63.311,40
15	MATERIEL DE CUISINE BONNET CIBELDEM GRANDE CUISINE	97.387,94		
16	ESPACES VERTS MARTEL SARL	13.099,21		

TOTAUX 1.729.666,96

I.S.B.A.T. ARCHITECTURE - 30bis, Place Bonnatier - 12000 RODEZ

Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08



I.S.B.A.T. ARCHITECTURE  
30bis, Place Bonnatier - 12000 RODEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
E.mail : logiciel.gitisbat.fr

Dossier 0312006  
EXTENSION MAIRIE  
52600 NOGENT

SO.CO.MIP  
RUE DE POUGNY  
52601 NOGENT Cedex

### LISTE DES ENTREPRISES

#### LOT No 1 TERRASSEMENT

TRABAT SNC Telephone : 03.26.31.93.66  
21 RUE LAVOISIER Fax : 03.26.31.60.54  
Intercuteur : GAVOILLE THIERRY  
52600 NOGENT : DIRECTEUR

#### LOT No 2 GROS OEUVRE

PAQUATTE SA Telephone : 03.26.75.49.37  
15 RUE DU TRESSAUT Fax : 03.26.75.47.29  
Intercuteur : PAQUATTE BERNARD  
55800 MOGNEVILLE :

#### LOT No 3 MEMBRERIES EXTERIEURES ALU

FEVRE SARL Telephone : 03.26.03.09.16  
ZA NEUILLY SUR SUIZE Fax : 03.26.32.66.51  
Intercuteur : ERIC FEVRE  
52000 CHAUMONT : GERANT

#### LOT No 4 MEMBRERIES INTERIEURES

REB & ELOI Telephone : 03.26.94.90.51  
GRANDE RUE Fax : 03.26.04.07.52  
Intercuteur : MICHEL REB  
52230 ANNONVILLE :

#### LOT No 5 PLATRIERE - ISOLATION

BERTIN HENRI SARL Telephone : 03.26.55.83.74  
14 RUE DU TRANSVAAL Fax : 03.26.55.89.10  
Intercuteur : JANICK BERTIN  
52410 CHAMOUILLEY : GERANT

#### LOT No 6 REVETEMENTS DE SOLS SCELLES

JOFFROY JEAN MICHEL Telephone : 03.26.01.36.31  
PLACE DE LA GARE Fax : 03.26.03.70.40  
Intercuteur : JEAN MICHEL JOFFROY  
52700 ANDELOT :

## TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTREPRISES

DIFFERENTS TABLEAUX RECAPITULATIFS DES PAIEMENTS

RECAPITULATIF AFFAIRE T.T.C.

No : 0312005

**I.S.B.A.T. ARCHITECTURE**

3Bis, Place Bonnaterra - 12000 RODEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
E-Mail : logiciel.git@isbat.fr

EXTENSION MAIRIE  
PLACE HOTEL DE VILLE  
52800 NOGENT

www.isbat.fr

N° ou lot	LOT	Montant marchés T.T.C.	Montant avenants T.T.C.	Travaux supplém. T.T.C.	Palements T.T.C.	% Avanc.
1	TERRASSEMENT	1.387.579,71	211.553,88		1.529.481,78	92,13
2	GROS OEUVRE	483.753,30	6.607,90		475.176,09	96,43
3	MENUISERIES EXTERIEURES ALU	1.328.599,29	7.096,70		1.097.439,53	81,89
4	MENUISERIES INTERIEURES	979.133,83	8.011,41		890.607,78	86,77
5	PLATRIERIE - ISOLATION	306.358,54	35.087,05		341.445,99	100,00
6	REVETEMENTS DE SOLS SCHELLES	444.509,51	15.369,74		418.859,04	90,33
<b>TOTAUX</b>		<b>4.811.793,88</b>	<b>283.728,88</b>		<b>4.722.810,29</b>	<b>89,40</b>

<b>TOTAUX T.T.C.</b>	
MARCHES	4.811.793,88
AVENANTS	283.728,88
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	
REVISIONS	77.096,09
<b>TOTAL TRAVAUX A EFFECTUER</b>	<b>6.272.666,46</b>
<b>TOTAL PAIEMENTS EFFECTUES</b>	<b>4.722.810,29</b>
<b>RESTE A PAYER TTC</b>	<b>664.827,52</b>

I.S.B.A.T. ARCHITECTURE - 3bis, Place Bonnaterra - 12000 RODEZ Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08

RECAPITULATIF PAIEMENT POUR UN AFFAIRE

RECAPITULATIF PAIEMENTS DU MOIS DE : JUN 2001

Dossier : 0401009

PAVILLON DE M. LEGRAND  
64000 BAYONNE

Maitre d'ouvrage : M. LEGRAND Michel  
64000 BAYONNE

N° ou lot	LOT	Montant travaux terminés.	Retenues de garantie H.T.	A devaloir divers	Acomptes cum. H.T. fin de mois	Regus H.T. mois précédent	Palements H.T. du mois
1	VRD	4.246,62	212,33		4.034,29		4.034,29
2	PIERRE DE TAILLE - RAVALEMENT	48.262,16	2.413,11	-835,42	46.584,46	45.549,04	835,42
3	MACONNERIE INTERIEURE	7.822,48	381,12		7.241,33		7.241,33
4	CHAPE LIQUIDE						
5	CHARPENTE	1.573,68	75,69		1.495,19		1.495,19
6	COUVERTURE - ZINGUERIE	19.350,26	1.109,27	-381,73	21.457,82	19.315,13	2.142,68
7	MENUISERIES EXTERIEURES	12.519,61	645,99	-352,16	12.625,99	8.000,07	4.625,90
8	MENUISERIES INTERIEURES	2.656,88	132,84		2.524,04	496,31	2.037,13
9	PLATRIERIE / ISOLATION	13.519,79	675,99	-442,86	13.286,86	6.415,17	4.871,49
10	CARRELAGE - FAIENCE	2.036,34	101,82	-101,68	2.036,20	1.934,52	101,68
11	REVETEMENTS SOLS SOUPLES - PEINTURE	14.587,21	729,36	-390,27	14.246,12	7.368,34	6.879,78
12	ELECTRICITE VMC	7.561,18	378,06	-297,43	7.480,55	7.561,19	-80,63
13	PLOMBERIE	13.486,33	674,32	-178,82	12.990,83	4.498,53	8.492,30
14	CHAUFFAGE	11.566,61	578,33	-330,36	11.318,64	6.169,90	5.148,74
15	SABLAGE	1.804,73	90,24		1.714,49		1.714,49
16	SERRURERIE	1.411,59			1.411,59	596,59	814,90
17	ARCHITECTE	17.864,83			17.864,83	8.537,14	9.327,68
<b>TOTAUX</b>		<b>180.470,66</b>	<b>8.201,47</b>	<b>-3.310,73</b>	<b>178.415,02</b>	<b>118.792,62</b>	<b>59.682,37</b>

I.S.B.A.T. Architecture - 3bis, place Bonnaterra - 12000 RODEZ - T : 05 65 73 31 05 - F : 05 65 73 31 08 - Mail : logiciel.git@isbat.fr

RECAPITULATIF PAIEMENT POUR UN MOIS

RECAPITULATIF LOT T.T.C.

No : 0401009

PAVILLON DE M. LEGRAND  
64000 BAYONNE

I.S.B.A.T. ARCHITECTURE  
3bis, place Bonnaterra - 12000 RODEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 08  
E-Mail : logiciel.git@isbat.fr

LOT No : 2 PIERRE DE TAILLE - RAVALEMENT

Entreprise ROYER Patrice  
Les Fâtures  
49160 ST MARTIN DE LA PLACE

N°	Date	31/06/01 TTC	% avancement
1	02/2001	8.041,69	11,48
2	04/2001	8.765,44	23,99
3	05/2001	13.751,28	43,55
4	07/2001	4.825,01	30,42
5	10/2001	12.997,32	58,93
6	11/2001	881,37	70,18
<b>TOTAL TTC</b>		<b>49.252,11</b>	

RECAPITULATIF PAIEMENT POUR UN LOT

**TABLEAU AVANCEMENT DES TRAVAUX**  
(avec des détails des paiements)



**I.S.B.A.T. ARCHITECTURE**  
3bis, Place Bonnatere - 12000 RODEZ

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

0105023 CONSTRUCTION 10 LOGEMENTS

N° du lot	LOT	Montant marchés H.T.	Avenants T.S. H.T.	Marchés avenants H.T.	Travaux exécutés H.T.	Révisions Actuel. H.T.	Ret. de garantie H.T.	Retenues diverses Penalisés	Accomptes reçus H.T.	Accomptes reçus T.T.C.	Travaux restant à effectuer H.T.	Reste Du H.T.				
1	GROS OEUVRE BERNEUX	132.739,50		132.739,50	128.938,20			6.446,94	122.492,04	148.500,72	3.600,30	10.147,28 97,14				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	30/01/2002					30.008,59	35.962,02						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	06/03/2002					66.468,40	67.572,08						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3		du	28/03/2002					3.582,95	4.285,21						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4		du	02/05/2002					20.031,78	24.550,01						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5		du	04/05/2002					7.153,93	8.556,10						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 6		du	02/07/2002					4.656,05	5.550,30						
2	CHARPENTE BOIS MIRANDOT	50.307,14		50.307,14	46.893,79			2.444,61	46.949,10	50.553,12	1.413,33	3.858,04 97,19				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	28/03/2002					43.131,54	51.585,44						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	02/05/2002					3.217,44	3.967,68						
3	MENUISERIES EXT. - FERMETURES ESPINASSE	18.613,24		18.613,24	16.113,83			805,61	15.305,24	18.308,95	2.499,31	3.302,00 86,57				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	28/03/2002					12.152,44	14.504,38						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	02/05/2002					3.155,75	3.774,27						
4	MENUISERIES INTERIEURES HATTLE S A	17.384,22		17.384,22	14.669,66			733,40	13.936,17	16.667,66	2.714,50	3.448,00 84,38				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	02/07/2002					11.200,20	13.826,11						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	05/09/2002					2.375,88	2.841,55						
5	CLOISONS SECHES MARTINEZ	20.942,00		20.942,00	20.301,33			1.465,07	27.836,20	33.292,17	641,00	2.109,79 97,80				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	02/05/2002					13.687,81	16.726,42						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	03/05/2002					13.262,20	15.881,59						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3		du	24/07/2002					586,25	701,16						
6	REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE WALE et Filz	9.315,40		9.315,40	3.220,34			161,02	3.059,32	3.688,06	6.095,09	6.258,00 94,57				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	02/07/2002					1.906,92	2.280,88						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	05/09/2002					1.152,40	1.378,27						
7	PEINTURE - PAPIER PEINT S.T.E.P. SA	12.308,20		12.308,20	10.761,25			838,08	10.223,16	12.236,14	1.548,98	2.085,01 97,43				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	03/05/2002					4.978,53	5.954,82						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	05/09/2002					5.244,65	6.272,62						
8	FLOMBERIE - SANITAIRE MANGOT SARL	10.176,10		10.176,10	6.612,13				6.612,13	7.908,11	3.595,97	3.505,01 84,46				
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1		du	30/01/2002					1.180,15	1.411,48						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		du	01/03/2002					472,06	594,88						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3		du	02/07/2002					3.694,23	4.418,30						
	CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4		du	24/07/2002					1.265,69	1.513,77						
<b>TOTAUX</b>		<b>1.140.927,30</b>		<b>53.473,43</b>	<b>1.194.400,73</b>				<b>1.138.798,01</b>	<b>3.502,66</b>	<b>2.524,41</b>	<b>8.895,21</b>	<b>1.132.904,83</b>	<b>1.362.682,13</b>	<b>56.613,83</b>	<b>88.138,23</b>

MAISON de RETRAITE  
41, Avenue Jean Jaurès  
11000 NARBONNE



**I.S.B.A.T. ARCHITECTURE**  
3bis, Place Bonnatere - 12000 RODEZ

S.T.E.P.  
Avenue des Hermès  
11025 NARBONNE

**AVANCEMENT DES TRAVAUX**

N° du lot	INITIAL LOT / ENTREPRISE	Montant marchés H.T.	Avenants T.S. H.T.	Marchés avenants H.T.	Travaux exécutés H.T.	Révisions Actuel. H.T.	Ret. de garantie H.T.	Retenues diverses Penalisés	Accomptes reçus H.T.	Accomptes reçus T.T.C.	Travaux restant à effectuer	Reste Du H.T.				
1	CHARPENTE BOIS ETS CHEROLLE & FILS	32.913,59		16.487,12	46.307,81				46.307,81	354,06		58.354,39				
2	COUVERTURE ARDOISES ZINC ETS DYBIEC OBS	38.271,40		3.547,16	41.918,56				41.918,56			56.411,16				
3	MENUISERIES EXTERIEURES ETS LAMBERT & Cie	182.818,13		14.512,57	197.330,70				194.434,96	21,00	1.504,40	2.798,10 2.862,10				
4	PLATRIERE - CLOISONS SECHES ETS HINGANT	124.969,67		2.650,80	127.620,47				118.965,91	2.291,40	470,68	12.594,90 12.594,90				
5	CARRELAGES ETS RONZAT & Cie	9.012,49		789,65	9.802,14				8.234,36			3.554,81 3.554,81				
6	FAUX PLAFONDS ETS CHAMPAGNE PLATRIERIE	25.915,33			25.915,33				25.915,33			31.215,48				
7	PLUIDES MEDICAUX ETS LAMBLIN SARL	39.825,00		3.151,88	42.976,88				42.976,88	2.140,25		48.141,71 2.140,25				
8	ASCENSEURS-MONTE CHARIOTS ETS DECOUST	33.723,25			33.723,25				33.723,25			46.670,34				
9	PEINTURE ETS LAMBLIN SARL	75.165,30		2.500,20	77.665,50				77.665,50			93.359,96				
10	PLATE FORME ET SIEGE ETS DECOUST	11.468,54			11.468,54				11.468,54			12.088,95				
11	FLOMBERIE SANITAIRES ETS MASSON SARL	97.854,24		3.468,06	101.322,30				96.174,47		1.504,40	118.280,72 1.352,83				
12	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ETS AUBLEIC	232.404,45		2.500,00	234.904,45				232.617,31			281.456,00 1.315,33				
13	CHAUFFAGE - VENTILATION ETS MASSON SARL	158.852,41		3.827,83	162.680,24				161.485,08		1.504,40	194,35 194,35				
14	REVETEMENTS SOLS SOUFLES ETS KUHN	73.512,18			73.512,18				46.236,23	250,48	2.388,74	30.275,63 30.275,63				
<b>TOTAUX</b>		<b>1.140.927,30</b>		<b>53.473,43</b>	<b>1.194.400,73</b>				<b>1.138.798,01</b>	<b>3.502,66</b>	<b>2.524,41</b>	<b>8.895,21</b>	<b>1.132.904,83</b>	<b>1.362.682,13</b>	<b>56.613,83</b>	<b>88.138,23</b>

**TABLEAU AVANCEMENT DES TRAVAUX**

## RECAPITULATIF : Marché / Avenant / Décompte

I.S.B.A.T. ARCHITECTURE  
12000 RODEZ - Tel : 05 65 73 31 05

031103 MAISON de RETRAITE 41, Avenue Jean Jaurès 11000 NARBONNE	S.T.E.P. Avenue des Hermets 11000 NARBONNE
---	--

N° lot	LOT	Marché H.T.	Avenants/TS H.T.	Décompte H.T.	Déjà perçu H.T.
1	CHARPENTE BOIS ETS CHEMOLLE & FILS	32.810,69	16.497,12	49.307,81	48.953,75
2	COUVERTURE ARDOISES ZINC ETS DYBEC OBS	38.271,49	3.647,19	41.918,68	41.918,68
3	MENUISERIES EXTERIEURES ETS LAMBERT & Cie	182.676,13	14.512,67	197.190,70	182.859,11
4	PLATRIERIE - CLOISONS SECHES ETS HINGANT	129.869,67	2.690,80	132.560,47	122.733,31
5	CARRELAGES ETS RONZAT & Cie	9.012,48	799,69	9.802,17	6.297,39
6	FAUX PLAFONDS ETS CHAMPAGNE PLATRIERIE	25.916,33		25.916,33	25.916,33
7	FLUIDES MEDICAUX ETS LAMBLIN SARL	39.835,08	3.151,68	42.986,96	40.837,62
8	ASCENSEURS-MONTE CHARIOTS ETS DECOUST	33.723,25		33.723,25	33.723,25
9	PEINTURE ETS LAMBLIN SARL	75.105,38	2.580,20	77.685,58	77.685,58
10	PLATE FORME ET SIEGE ETS DECOUST	11.456,54		11.456,54	11.456,54
11	PLOMBERIE SANITAIRES ETS MASSON SARL	97.856,24	3.468,05	101.127,30	98.249,99
12	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ETS AUBELEC	232.424,45	2.508,09	234.932,54	233.617,21
13	CHAUFFAGE - VENTILATION ETS MASSON SARL	158.852,41	3.627,83	162.280,24	159.971,40
14	REVETEMENTS SOLS SOUPLES ETS KUHN	73.512,16		73.512,16	38.654,81
<b>TOTAL</b>		<b>1.140.927,30</b>	<b>53.473,43</b>	<b>1.194.400,73</b>	<b>1.132.904,93</b>

RECAPITULATIF MARCHÉ, AVENANT

© 1984 - 2004  
Le logiciel G.I.T. - ISBAT

## DECOMPTÉ H.T. DES TRAVAUX

Maître d'ouvrage :

Dossier : 031103

I.S.B.A.T. ARCHITECTURE  
35/a, place Bonnalatte - 12000 RODEZ  
Tel : 05 65 73 31 05 - Fax : 05 65 73 31 09


S.T.E.P.  
Avenue des Hermets  
11000 NARBONNE

MAISON de RETRAITE  
41, Avenue Jean Jaurès  
11000 NARBONNE

N° lot	LOT / ENTREPRISE	Marché H.T.	Avenants H.T.	Tx Suppl. H.T.	Révisions Actual HT	Remises Pécun HT	Décompte H.T.	Acomptes reçus HT	Reste à HT
1	CHARPENTE BOIS ETS CHEMOLLE & FILS	32.810,69	16.497,12				49.307,81	48.953,75	354,06
2	COUVERTURE ARDOISES ZINC ETS DYBEC OBS	38.271,49	3.647,19				41.918,68	41.918,68	
3	MENUISERIES EXTERIEURES ETS LAMBERT & Cie	182.676,13	14.512,67			1.524,49	198.996,21	182.959,11	2.037,10
4	PLATRIERIE - CLOISONS SECHES ETS HINGANT	129.869,67	2.690,80		2.207,48	479,66	132.327,81	122.733,31	10.594,50
5	CARRELAGES ETS RONZAT & Cie	9.012,48	799,69				9.802,17	6.297,39	3.504,78
6	FAUX PLAFONDS ETS CHAMPAGNE PLATRIERIE	25.916,33					25.916,33	25.916,33	
7	FLUIDES MEDICAUX ETS LAMBLIN SARL	39.835,08	3.151,68				42.986,96	40.837,62	2.149,34
8	ASCENSEURS-MONTE CHARIOTS ETS DECOUST	33.723,25					33.723,25	33.723,25	
9	PEINTURE ETS LAMBLIN SARL	75.105,38	2.580,20				77.685,58	77.685,58	
10	PLATE FORME ET SIEGE ETS DECOUST	11.456,54					11.456,54	11.456,54	
11	PLOMBERIE SANITAIRES ETS MASSON SARL	97.856,24	3.468,05			1.524,49	99.802,61	98.249,99	1.552,62
12	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ETS AUBELEC	232.424,45	2.508,09				234.932,54	233.617,21	1.315,33
13	CHAUFFAGE - VENTILATION ETS MASSON SARL	158.852,41	3.627,83			1.524,49	160.996,21	159.971,40	794,81
14	REVETEMENTS SOLS SOUPLES ETS KUHN	73.512,16			252,48	2.206,74	71.960,74	38.654,81	33.275,93
<b>TOTAUX</b>		<b>1.140.927,30</b>	<b>63.473,43</b>		<b>3.502,66</b>	<b>6.880,21</b>	<b>1.191.043,10</b>	<b>1.132.904,93</b>	<b>58.138,25</b>

Tableau Décompte

DECOMPTÉ DES TRAVAUX



## EXEMPLES DES DIFFERENTES POSSIBILITES DU LOGICIEL G.I.T. GESTION *(liste non exhaustive)*

AFFAIRE		PAIEMENT <i>(suite)</i>	
Renseignements personnalisables (affaire, lot...)	●	Gestion des avenants et travaux supplémentaires	●
Gestion des différents intervenants	●	Intégration des situations pour solde	●
Code analytique et budget prévisionnel	●	Intégration des propositions de paiement pour solde	●
Récapitulatifs financiers détaillés, simplifiés	●	Gestion des factures entreprises	●
MARCHES		GESTION	
Récupération automatique des bordereaux	●	MAJ auto. des tableaux financiers, après chaque paiement	●
Accès direct banque entreprise	●	Gestion automatique des retenues de garantie	●
Gestion des cautions bancaires	●	Possibilité d'intervention sur un paiement enregistré	●
Gestion des index de révision <i>(BT, TP, Autres...)</i>	●	EDITIONS	
Gestion de l'actualisation	●	Personnalisation de toutes les éditions <i>(police, logo, cadres...)</i>	●
Gestion des sous- traitants, des co-traitants ...	●	Différents tableaux financiers <i>(globaux, détaillés...)</i>	●
Gestion des lots associés	●	Edition dans un fichier Word (doc) , Excel (xls)	●
PAIEMENTS		Plusieurs présentations possibles pour le même document	●
Gestion par situation de travaux ou proposition de paiement	●	Intégration de vos propres présentations	●
Intégration des fiches navettes	●	Générateur d'édition intégré <i>(livré avec le logiciel)</i>	●
Gestion des travaux sur marché	●	AIDE EN LIGNE - ASSISTANCE	
Gestion des travaux sur avenant	●	Aide en ligne avec critère de recherche, index, sommaire	●
Gestion des travaux supplémentaires	●	Classeur A5 avec modes opératoires correspondants	●
Gestion de l'avance sur travaux	●	Assistance téléphonique gratuite	●
Paramétrage du remboursement automatique de l'avance	●	COMPLEMENTS DISPONIBLES	
Gestion des approvisionnements de chantier	●	G.i.T. DESCRIPTIF	
Gestion des différents taux de TVA	●	G.i.T. HONORAIRES	
Calcul automatique des révisions <i>(provisoire, définitive)</i>	●	G.i.T. PIECES ECRITES	
Calcul automatique des actualisations de prix	●	G.i.T. ESTIMATIONS	
Récupération automatique des éléments du bordereau	●	G.i.T. PLANNINGS	
Gestion du dépassement de caution	●	G.i.T. FACTURATION <i>(aux entreprises)</i>	
Gestion des pénalités	●	G.i.T. DECLARATION M.A.F.	
Gestion du compte prorata	●	G.i.T. COMPTABILITE ANALYTIQUE <i>(Prochainement)</i>	

# BON DE COMMANDE

Désignation

MAINTENANCE LOGICIELLE : MAJ, nouvelles versions ...  
(12 % du prix de la licence)

FRAIS DE PORT

Quantité

1

P.U.H.T.

20,00 €

Montant H.T.

Montant H.T.

Montant T.V.A à 19,60 %

Montant T.T.C.

- Banque de données T.C.E.  
livrée gratuitement avec le logiciel G.I.T.
- Maintenance Téléphonique incluse

## REGLEMENT :

**Je règle en UNE FOIS :**

Ci joint chèque bancaire de : ..... à l'ordre de : LE LOGICIEL G.I.T.

**Je règle en TROIS FOIS :**

Ci joint chèque bancaire de : ..... à l'ordre de : LE LOGICIEL G.I.T.

Ci joint chèque bancaire de : ..... à l'ordre de : LE LOGICIEL G.I.T. (Mois M+1)

Ci joint chèque bancaire de : ..... à l'ordre de : LE LOGICIEL G.I.T. (Mois M+2)

## DELAI DE LIVRAISON :

**J + 1 - A Réception de votre commande (envoi Chronopost)**

Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente)

Fait à :  
Mention "BON POUR ACCORD"

Le,  
Cachet et signature

Exemplaire à retourner accompagné de votre (vos) règlement(s) à :

**LE LOGICIEL G.I.T. sarl**

Résidence Le Sud  
9, av. Jean MONNET  
12000 RODEZ

© 1984 - 2004  
Le logiciel G.I.T. - ISBAT